

**УТВЕРЖДЕН**  
протоколом заседания проектного  
комитета по национальному проекту  
"Безопасные и качественные  
автомобильные дороги"  
от 13 февраля 2019 г. № 1

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
к паспорту федерального проекта  
"Безопасность дорожного движения"

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации федерального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Приняты нормативные правовые акты, направленные на усиление ответственности за отдельные, наиболее опасные правонарушения в области дорожного движения	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	МВД России (М.Ю.Черников)	Приведение административной ответственности в соответствие с общественной опасностью, создаваемой водителями, которые совершают наиболее опасные нарушения правил дорожного движения такие как, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии	ПС <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					опьянения (отказавшимся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, проезд на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества в движении автомобилям экстренных служб, невыполнение требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и др.	
1.1.	Подготовка проекта федерального закона, предусматривающего внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части приведения ответственности в соответствие с общественной опасностью, создаваемой водителями, которые совершают наиболее опасные нарушения правил дорожного движения	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	МВД России (В.В.Кузин)	Проект федерального закона	РНП <sup>2</sup>

<sup>2</sup> Руководитель национального проекта.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.1.	Проект федерального закона, предусматривающего внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части приведения ответственности в соответствие с общественной опасностью, создаваемой водителями, которые совершают наиболее опасные нарушения правил дорожного движения, направлен в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти для согласования		31 декабря 2019 г.	МВД России (В.В.Кузин)	Проект федерального закона	ПК <sup>3</sup>
1.1.2.	Согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и представителями экспертного сообщества проект федерального закона, предусматривающего внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части приведения ответственности в соответствие с общественной		31 декабря 2020 г.	МВД России (В.В.Кузин)	Проект федерального закона	ПК

<sup>3</sup> Проектный комитет по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	опасностью, создаваемой водителями, которые совершают наиболее опасные нарушения правил дорожного движения, направлен в Правительство Российской Федерации					
2.	Приняты нормативные правовые акты, направленные на совершенствование системы профессиональной подготовки водителей транспортных средств, в том числе осуществляющих перевозку пассажиров и грузов, требований к такой подготовке	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Минпросвещения России (И.П.Потехина)	Формы и методы учебного процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по профессиональному обучению водителей транспортных средств, обеспечивают качественную подготовку кандидатов в водители, в полной мере адаптированных к участию в дорожном движении	ПС
2.1.	Установление порядка и условий допуска педагогических работников к осуществлению образовательной деятельности по профессиональному обучению вождению транспортных средств	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Минпросвещения России (И.А.Черноскутова)	Федеральный закон, приказы Минпросвещения России	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.1.	Установлены полномочия Минпросвещения России по утверждению типовых дополнительных профессиональных программ мастеров производственного обучения вождению транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий		31 декабря 2020 г.	Минпросвещения России (И.А.Черноскутова)	Проект федерального закона (внесение изменений в статью 76 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации")	ПК
2.1.2.	Утверждены типовые программы профессионального обучения мастеров производственного обучения вождению транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий		31 декабря 2021 г.	Минпросвещения России (И.А.Черноскутова)	Приказ Минпросвещения России	ПК
2.1.3.	Утвержден порядок проведения экзаменов мастеров производственного обучения вождению транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий на право осуществления обучения вождению транспортных средств		31 декабря 2021 г.	Минпросвещения России (И.А.Черноскутова)	Приказ Минпросвещения России	ПК
2.2.	Совершенствование профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	Минпросвещения России (И.А.Черноскутова)		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.2.1.	Внедрены новые методы обучения и усовершенствованы примерные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий: - перенос акцента обучения на отработку навыков управления в различных дорожных и метеорологических условиях; - обучение "экологическому" вождению транспортных средств; - обучение и тестирование умений распознавания опасной ситуации и выбора оптимального варианта действий по выходу из нее		31 декабря 2019 г.	Минпросвещения России (И.А.Черноскутова)	Приказ Минпросвещения России	ПК
2.2.2.	Проведение эксперимента по использованию инновационных технических средств обучения водителей транспортных средств (тренажеров-симуляторов) в рамках профессионального обучения водителей транспортных средств		31 декабря 2019 г.	Минпросвещения России (И.А.Черноскутова) МВД России (О.Е.Понарьин)	Постановление Правительства Российской Федерации, приказ Минпросвещения России	ПК
2.2.3.	По результатам эксперимента принято решение о целесообразности внесения изменений в примерные программы профессионального обучения		31 декабря 2020 г.	Минпросвещения России (И.А.Черноскутова) МВД России (О.Е.Понарьин)	Приказ Минпросвещения России (в случае принятия решения о целесообразности использования инновационных технических средств обучения водителей	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий по использованию инновационных технических средств обучения водителей транспортных средств (тренажеров-симуляторов)				транспортных средств (тренажеров-симуляторов) при проведении профессионального обучения водителей транспортных средств)	
2.3.	Установление ответственности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, за качество осуществляемого профессионального обучения	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	Рособрнадзор (А.А.Музаев)		РНП
2.3.1.	Установлены критерии качества обучения по программам профессионального обучения водителей транспортных средств и отнесение их невыполнения к грубым нарушениям лицензионных требований		31 декабря 2019 г.	Рособрнадзор (А.А.Музаев) МВД России (В.В.Швецов)	Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Положение о лицензировании образовательной деятельности	ПК
2.3.2.	Установлен порядок, последовательность и сроки осуществления административных процедур при проведении проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профессиональному обучению водителей транспортных средств		31 декабря 2020 г.	Рособрнадзор (А.А.Музаев) МВД России (В.В.Швецов)	Приказы Рособрнадзора	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.4.	Наделение МВД России полномочиями по контролю за соблюдением организациями, осуществляющими образовательную деятельность по профессиональному обучению водителей транспортных средств, требований к учебно-материальной базе	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	МВД России (В.В.Швецов)		РНП
2.4.1.	В Правительство Российской Федерации направлен проект нормативного правового акта, предусматривающий наделение МВД России полномочиями по контролю за соблюдением организациями, осуществляющими образовательную деятельность по профессиональному обучению водителей транспортных средств, требований к учебно-материальной базе и определению порядка такого контроля		31 декабря 2019 г.	МВД России (В.В.Швецов)	Проект нормативного правового акта	ПК
2.4.2.	Утвержден порядок контроля подразделениями Госавтоинспекции за соблюдением организациями, осуществляющими образовательную деятельность по профессиональному обучению		31 декабря 2020 г.	МВД России (В.В.Швецов)	Приказ МВД России	ПК



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	водителей транспортных средств, требований к учебно-материальной базе					
2.4.3.	Утверждены форма и формат предоставления лицензирующему органу сведений о выданных (приостановленных, прекращенных) заключениях о соответствии учебно-материальной базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность, установленным требованиям		31 декабря 2019 г.	МВД России (В.В. Кузин) Минкомсвязь России (М.В.Паршин)	Утвержден формат и порядок передачи сведений о выданных (приостановленных, прекращенных) заключениях о соответствии учебно-материальной базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность, установленным требованиям	ПК
2.4.4.	Зарегистрирован в СМЭВ сервис, предназначенный для межведомственного информационного обмена данными о выданных (приостановленных, прекращенных) заключениях о соответствии учебно-материальной базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность, установленным требованиям		30 марта 2020 г.	МВД России (В.В.Кузин) Минкомсвязь России (М.В.Паршин)	Акт ввода в эксплуатацию электронного сервиса	ПК
3.	Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (М.Ю.Черников)	Оснащенность патрульными автомобилями приближена к нормативной положенности	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	безопасности дорожного движения, оснащены патрульными автомобилями, оборудованными техническими средствами фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, сигнальной громкоговорящей установкой, нанесенной цветографической окраской (не менее 12009 ед.)					
3.1.	Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, патрульными автомобилями, оборудованными техническими средствами фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, сигнальной громкоговорящей установкой, нанесенной цветографической окраской	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	МВД России (А.И.Быков)		РНП
3.1.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		1 июня 2019 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.2.	Исполнен государственный контракт (контракты) на закупку не менее 3730 ед. патрульных автомобилей, оборудованных техническими средствами фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, сигнальной громкоговорящей установкой, нанесенной цветографической окраской		31 декабря 2019 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Акт сверки взаимных расчетов	ПК
3.2.	Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, патрульными автомобилями, оборудованными техническими средствами фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, сигнальной громкоговорящей установкой, нанесенной цветографической окраской	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	МВД России (А.И.Быков)		РНП
3.2.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		1 июня 2020 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.2.2.	Исполнен государственный контракт (контракты) на закупку не менее 4326 ед. патрульных автомобилей, оборудованных техническими средствами фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, сигнальной громкоговорящей установкой, нанесенной цветографической окраской		31 декабря 2020 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Акт сверки взаимных расчетов	ПК
3.3.	Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, патрульными автомобилями, оборудованными техническими средствами фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, сигнальной громкоговорящей установкой, нанесенной цветографической окраской	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (А.И.Быков)		РНП
3.3.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		1 июня 2021 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.3.2.	Исполнен государственный контракт (контракты) на закупку не менее 3953 ед. патрульных автомобилей, оборудованных техническими средствами фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, сигнальной громкоговорящей установкой, нанесенной цветографической окраской		31 декабря 2021 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Акт сверки взаимных расчетов	ПК
4.	Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены специальными техническими средствами измерений, используемыми для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог (не менее 6251 прибора)	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (М.Ю.Черников)	Оснащенность специальными техническими средствами измерений для осуществления государственного надзора в области дорожной деятельности приближена к нормативной положенности	ПС
4.1.	Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, специальными техническими средствами измерений,	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	МВД России (В.В.Швецов)		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	используемыми для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог					
4.1.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		1 июня 2019 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
4.1.2.	Исполнен государственный контракт (контракты) на закупку специальных технических средства измерений, используемыми для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог (не менее 2085 приборов)		31 декабря 2019 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Акт сверки взаимных расчетов	ПК
4.2.	Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, специальными техническими средствами измерений, используемыми для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	МВД России (В.В.Швецов)		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.2.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		1 июня 2020 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
4.2.2.	Исполнен государственный контракт (контракты) на закупку специальных технических средства измерений, используемыми для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог (не менее 2083 приборов)		31 декабря 2020 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Акт сверки взаимных расчетов	ПК
4.3.	Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, специальными техническими средствами измерений, используемыми для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (В.В.Швецов)		РНП
4.3.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		1 июня 2021 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.3.2.	Исполнен государственный контракт (контракты) на закупку специальных технических средства измерений, используемыми для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог (не менее 2083 приборов)		31 декабря 2021 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Акт сверки взаимных расчетов	ПК
5.	Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены укладками для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции (не менее 15 тыс. ед.)	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (М.Ю.Черников)	Оснащенность укладками для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях приближена к нормативной положенности	ПС
5.1.	Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, укладками для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	МВД России (Н.И. Шеюхин)		РНП
5.1.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		1 июня 2019 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.2.	Исполнен государственный контракт (контракты) на закупку не менее 5000 ед. упаковок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции		31 декабря 2019 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Акт сверки взаимных расчетов	ПК
5.2.	Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, упаковками для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)		РНП
5.2.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		1 июня 2020 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
5.2.2.	Исполнен государственный контракт (контракты) на закупку не менее 5000 ед. упаковок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции		31 декабря 2020 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Акт сверки взаимных расчетов	ПК
5.3.	Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дорожного движения, укладками для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции					
5.3.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		1 июня 2021 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
5.3.2.	Исполнен государственный контракт (контракты) на закупку не менее 5000 ед. упаковок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции		31 декабря 2021 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Акт сверки взаимных расчетов	ПК
6.	Создана (модернизирована) система комплексной автоматизации контрольно-надзорной деятельности	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (М.Ю.Черников)	Осуществлена цифровизация деятельности Госавтоинспекции по основным направлениям контрольно-надзорной деятельности	ПС
6.1.	Создание (модернизация) и обеспечение работоспособности подсистемы "Надзор ГИБДД" в составе ФИС ГИБДД-М	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (В.В.Кузин)		РНП
6.1.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		20 июля 2019 г.	МВД России (В.В.Кузин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.2.	Исполнен государственный контракт по мероприятию "Создание (модернизация) и обеспечение работоспособности подсистемы "Надзор ГИБДД" в составе ФИС ГИБДД-М		31 декабря 2019 г.	МВД России (В.В.Кузин)	Акт сверки взаимных расчетов	ПК
6.1.3.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		20 июля 2020 г.	МВД России (В.В.Кузин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
6.1.4.	Исполнен государственный контракт по мероприятию "Создание (модернизация) и обеспечение работоспособности подсистемы "Надзор ГИБДД" в составе ФИС ГИБДД-М		31 декабря 2020 г.	МВД России (В.В.Кузин)	Акт сверки взаимных расчетов	ПК
6.1.5.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		20 июля 2021 г.	МВД России (В.В.Кузин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
6.1.6.	Исполнен государственный контракт по мероприятию "Создание (модернизация) и обеспечение работоспособности подсистемы "Надзор ГИБДД" в составе ФИС ГИБДД-М		31 декабря 2021 г.	МВД России (В.В.Кузин)	Акт сверки взаимных расчетов	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.2.	Создание (модернизация) и обеспечение работоспособности подсистемы "Оперативная выборка данных" в составе ФИС ГИБДД-М	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (В.В.Кузин)		РНП
6.2.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		20 июля 2019 г.	МВД России (В.В.Кузин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
6.2.2.	Исполнен государственный контракт по мероприятию "Создание (модернизация) и обеспечение работоспособности подсистемы "Оперативная выборка данных" в составе ФИС ГИБДД-М		31 декабря 2019 г.	МВД России (В.В.Кузин)	Акт сверки взаимных расчетов	ПК
6.2.3.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		20 июля 2020 г.	МВД России (В.В.Кузин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
6.2.4.	Исполнен государственный контракт по мероприятию "Создание (модернизация) и обеспечение работоспособности подсистемы "Оперативная выборка данных" в составе ФИС ГИБДД-М		31 декабря 2020 г.	МВД России (В.В.Кузин)	Акт сверки взаимных расчетов	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.2.5.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		20 июля 2021 г.	МВД России (В.В.Кузин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
6.2.6.	Исполнен государственный контракт по мероприятию "Создание (модернизация) и обеспечение работоспособности подсистемы "Оперативная выборка данных" в составе ФИС ГИБДД-М"		31 декабря 2021 г.	МВД России (В.В.Кузин)	Акт сверки взаимных расчетов	ПК
6.3.	Создание (модернизация) и обеспечение работоспособности единой автоматизированной информационной системы технического осмотра	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (В.В.Кузин)		РНП
6.3.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		20 июля 2019 г.	МВД России (В.В.Кузин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
6.3.2.	Исполнен государственный контракт по мероприятию "Создание (модернизация) и обеспечение работоспособности единой автоматизированной информационной системы технического осмотра"		31 декабря 2019 г.	МВД России (В.В.Кузин)	Акт сверки взаимных расчетов	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.3.3.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		20 июля 2020 г.	МВД России (В.В.Кузин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
6.3.4.	Исполнен государственный контракт по мероприятию "Создание (модернизация) и обеспечение работоспособности единой автоматизированной информационной системы технического осмотра"		31 декабря 2020 г.	МВД России (В.В.Кузин)	Акт сверки взаимных расчетов	ПК
6.3.5.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		20 июля 2021 г.	МВД России (В.В.Кузин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
6.3.6.	Исполнен государственный контракт по мероприятию "Создание (модернизация) и обеспечение работоспособности единой автоматизированной информационной системы технического осмотра"		31 декабря 2021 г.	МВД России (В.В.Кузин)	Акт сверки взаимных расчетов	ПК
6.4.	Создание (модернизация) инфраструктуры для приема, обработки и хранения видеоматериалов о нарушениях	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (В.В.Кузин)		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	правил дорожного движения, поступивших от граждан "Народный инспектор", в том числе создание (модернизация) программного обеспечения для фиксации гражданами нарушений правил дорожного движения с использованием мобильных устройств					
6.4.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	20 июля 2021 г.		МВД России (В.В.Кузин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
6.4.2.	Исполнен государственный контракт по мероприятию " Создание (модернизация) инфраструктуры для приема, обработки и хранения видеоматериалов о нарушениях правил дорожного движения, поступивших от граждан "Народный инспектор", в том числе создание (модернизация) программного обеспечения для фиксации гражданами нарушений правил дорожного движения с использованием мобильных устройств"	31 декабря 2021 г.		МВД России (В.В.Кузин)	Акт сверки взаимных расчетов	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.5.	Создание (модернизация) и обеспечение работоспособности технологической инфраструктуры резервного функционирования ФИС ГИБДД-М	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (В.В.Кузин)		РНП
6.5.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		20 июля 2019 г.	МВД России (В.В.Кузин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
6.5.2.	Исполнен государственный контракт по мероприятию "Создание (модернизация) и обеспечение работоспособности технологической инфраструктуры резервного функционирования ФИС ГИБДД-М"		31 декабря 2019 г.	МВД России (В.В.Кузин)	Акт сверки взаимных расчетов	ПК
6.5.3.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		20 июля 2020 г.	МВД России (В.В.Кузин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
6.5.4.	Исполнен государственный контракт по мероприятию "Создание (модернизация) и обеспечение работоспособности технологической инфраструктуры резервного функционирования ФИС ГИБДД-М"		31 декабря 2020 г.	МВД России (В.В.Кузин)	Акт сверки взаимных расчетов	ПК



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.5.6.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		20 июля 2021 г.	МВД России (В.В.Кузин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
6.5.7.	Исполнен государственный контракт по мероприятию "Создание (модернизация) и обеспечение работоспособности технологической инфраструктуры резервного функционирования ФИС ГИБДД-М"		31 декабря 2021 г.	МВД России (В.В.Кузин)	Акт сверки взаимных расчетов	ПК
6.6.	Функциональное развитие автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	1 января 2020 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (В.В.Кузин)		РНП
6.6.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		20 июля 2020 г.	МВД России (В.В.Кузин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.6.2.	Исполнен государственный контракт по мероприятию "Функциональное развитие автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России"		31 декабря 2020 г.	МВД России (В.В.Кузин)	Акт сверки взаимных расчетов	ПК
6.6.3.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		20 июля 2021 г.	МВД России (В.В.Кузин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
6.6.4.	Исполнен государственный контракт по мероприятию "Функциональное развитие автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России"		31 декабря 2021 г.	МВД России (В.В.Кузин)	Акт сверки взаимных расчетов	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.7.	Материально-техническое обеспечение эксплуатации автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	1 января 2020 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (С.А.Рыжов)		РНП
6.7.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		20 июля 2020 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
6.7.2.	Исполнен государственный контракт (контракты) по мероприятию "Материально-техническое обеспечение эксплуатации автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России"		31 декабря 2020 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Акт сверки взаимных расчетов	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.7.3.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		20 июля 2021 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
6.7.4.	Исполнен государственный контракт (контракты) по мероприятию "Материально- техническое обеспечение эксплуатации автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России"		31 декабря 2021 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Акт сверки взаимных расчетов	ПК
7.	Приобретены специальные технические средства измерений, используемые для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств (не менее 3,75 тыс. ед.)	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (М.Ю.Черников)	Оснащенность специальными техническими средствами измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств будет приближена к нормативной положенности	ПС
7.1.	Приобретение специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	МВД России (В.В.Швецов)		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		1 июня 2019 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
7.1.2.	Исполнен государственный контракт (контракты) на закупку не менее 1,25 тыс. приборов		31 декабря 2019 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Акт сверки взаимных расчетов	ПК
7.2.	Приобретение специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	МВД России (В.В.Швецов)		РНП
7.2.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		1 июня 2020 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
7.2.2.	Исполнен государственный контракт (контракты) на закупку не менее 1,25 тыс. приборов		31 декабря 2020 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Акт сверки взаимных расчетов	ПК
7.3.	Приобретение специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (В.В.Швецов)		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.3.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		1 июня 2021 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
7.3.2.	Исполнен государственный контракт (контракты) на закупку не менее 1,25 тыс. приборов		31 декабря 2021 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Акт сверки взаимных расчетов	ПК
8.	Приобретены экспресс-тесты для освидетельствования водителей на состояние опьянения	1 января 2020 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (М.Ю.Черников)	Повышена эффективность выявления случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения, сокращено число случаев необоснованных доставлений для проведения медицинского освидетельствования	ПС
8.1.	Приобретение экспресс-тестов для освидетельствования водителей на состояние опьянения технических средств индикации для выявления паров этанола в выдыхаемом воздухе (не менее 1 562,5 тыс. ед.)	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	МВД России (А.И.Быков)		РНП
8.1.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		1 июня 2020 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.1.2.	Исполнен государственный контракт (контракты) на закупку экспресс-тестов для освидетельствования водителей на состояние опьянения (не менее 1 562,5 тыс. ед.)		31 декабря 2020 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Акт сверки взаимных расчетов	ПК
8.2.	Приобретение экспресс-тестов для освидетельствования водителей на состояние опьянения технических средств индикации для выявления паров этанола в выдыхаемом воздухе (не менее 1 562,5 тыс. ед.)	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (А.И.Быков)		РНП
8.2.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		1 июня 2021 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
8.2.2.	Исполнен государственный контракт (контракты) на закупку экспресс-тестов для освидетельствования водителей на состояние опьянения (не менее 1 562,5 тыс. ед.)		31 декабря 2021 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Акт сверки взаимных расчетов	ПК
9.	Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (М.Ю.Черников) Минпросвещения России	Обеспечено информационное сопровождение в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения			(И.А.Михеев, Е.А.Сильянов) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	
9.1.	Организована работа по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	МВД России (В.В.Кузин)		РНП
9.1.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2019 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
9.1.2.	Исполнен государственный контракт (контракты) по мероприятию "Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения"		31 декабря 2019 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Акты сверки взаимных расчетов	ПК



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.1.3.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2020 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
9.1.4.	Исполнен государственный контракт (контракты) по мероприятию "Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения"		31 декабря 2020 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Акты сверки взаимных расчетов	ПК
9.1.5.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2021 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
9.1.6.	Исполнен государственный контракт (контракты) по мероприятию "Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения"		31 декабря 2021 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Акты сверки взаимных расчетов	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.	Осуществлена ежегодная поверка и ремонт имеющихся в подразделениях, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог (ежегодно не менее 20 тыс. ремонтов и проверок)	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (М.Ю.Черников)	Обеспечено эффективное использование имеющихся в подразделениях Госавтоинспекции технических средств для осуществления надзорной деятельности	ПС
10.1.	Осуществление поверки и ремонта имеющихся в подразделениях, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Территориальные органы МВД России		РНП
10.1.1.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		1 июня 2019 г.	Территориальные органы МВД России	Извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.1.2.	Исполнены государственные контракты на поверку и ремонт специальных технических средства измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог (не менее 20 тыс. ремонтов и поверок)		31 декабря 2019 г.	Территориальные органы МВД России	Акты сверки взаимных расчетов	ПК
10.2.	Осуществление поверки и ремонта имеющихся в подразделениях, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Территориальные органы МВД России		РНП
10.2.1.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		1 июня 2020 г.	Территориальные органы МВД России	Извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
10.2.2.	Исполнены государственные контракты на поверку и ремонт специальных технических средства измерений, используемых для		31 декабря 2020 г.	Территориальные органы МВД России	Акты сверки взаимных расчетов	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог (не менее 20 тыс. ремонтов и проверок)					
10.3.	Осуществление поверки и ремонта имеющихся в подразделениях, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Территориальные органы МВД России		РНП
10.3.1.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		1 июня 2021 г.	Территориальные органы МВД России	Извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
10.3.2.	Исполнены государственные контракты на поверку и ремонт специальных технических средства измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог (не менее 20 тыс. ремонтов и проверок)		31 декабря 2021 г.	Территориальные органы МВД России	Акты сверки взаимных расчетов	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.	Проведена ежегодная поверка диагностического оборудования передвижных пунктов технического контроля транспортных средств (не менее 82 ед.)	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (М.Ю.Черников)	Обеспечено эффективное использование имеющихся в подразделениях Госавтоинспекции технических средств для осуществления надзорной деятельности	ПС
11.1.	Осуществление поверки имеющихся в подразделениях, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, диагностического оборудования передвижных пунктов технического контроля транспортных средств	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Территориальные органы МВД России		РНП
11.1.1.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		1 июня 2019 г.	Территориальные органы МВД России	Извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
11.1.2.	Исполнены государственные контракты на поверку диагностического оборудования не менее 82 передвижных пунктов технического контроля транспортных средств		31 декабря 2019 г.	Территориальные органы МВД России	Акты сверки взаимных расчетов	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.2.	Осуществление поверки имеющихся в подразделениях, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, диагностического оборудования передвижных пунктов технического контроля транспортных средств	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Территориальные органы МВД России		РНП
11.2.1.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		1 июня 2020 г.	Территориальные органы МВД России	Извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
11.2.2.	Исполнены государственные контракты на поверку диагностического оборудования не менее 82 передвижных пунктов технического контроля транспортных средств		31 декабря 2020 г.	Территориальные органы МВД России	Акты сверки взаимных расчетов	ПК
11.3.	Осуществление поверки имеющихся в подразделениях, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, диагностического оборудования передвижных пунктов технического контроля транспортных средств	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Территориальные органы МВД России		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.3.1.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		1 июня 2021 г.	Территориальные органы МВД России	Извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
11.3.2.	Исполнены государственные контракты на поверку диагностического оборудования не менее 82 передвижных пунктов технического контроля транспортных средств		31 декабря 2021 г.	Территориальные органы МВД России	Акты сверки взаимных расчетов	ПК
12.	Ежегодно утверждаются межведомственные планы мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (М.Ю.Черников) Минтранс России (А.С.Бакирей) МЧС России (Ж.М.Терехова) Минздрав России (О.И.Гусева) Минпросвещения России по согласованию с Минобрнауки России (И.А.Михеев, Е.А.Сильянов) Минкомсвязь России (М.В.Паршин)	Обеспечена скоординированность и целенаправленность в подаче информационных материалов в СМИ по профилактике дорожно- транспортных происшествий, снижению тяжести их последствий	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.1.	Утверждение межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения на 2020 год	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	МВД России (В.В.Кузин)		РНП
12.1.1.	Межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения на 2020 год утвержден		31 декабря 2019 г.	МВД России (В.В.Кузин) Территориальные органы МВД России Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти	Межведомственный план мероприятий	ПК
12.2.	Утверждение межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения на 2021 год	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	МВД России (В.В.Кузин)		РНП
12.2.1.	Межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения на 2021 год утвержден		31 декабря 2020 г.	МВД России (В.В.Кузин) Территориальные органы МВД России Заинтересованные федеральные	Межведомственный план мероприятий	ПК



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				органы исполнительной власти		
12.3.	Утверждение межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения на 2022 год	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (В.В.Кузин)		РНП
12.3.1.	Межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения на 2022 год утвержден		31 декабря 2021 г.	МВД России (В.В.Кузин) Территориальные органы МВД России Заинтересованные федеральные органы исполни- тельной власти	Межведомственный план мероприятий	ПК
13.	Обеспечено функционирование автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	ФБУ Росавтотранс (А.В.Двойных)	Осуществлен сбор и анализ информации о соблюдении водителями транспортных средств при перевозке пассажиров и грузов режима труда и отдыха, а также правил дорожного движения с использованием телематических, навигационных и иных инновационных технологий	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
13.1.	Обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха	С момента утверждения данного Плана мероприятий по реализации федерального проекта	31 декабря 2021 г.	ФБУ Росавтотранс (А.В.Двойных)	Обеспечение функционирования системы	РНП
13.1.1.	Осуществлена закупка по мероприятию "Обеспечено функционирование автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха"	С момента утверждения данного Плана мероприятий по реализации федерального проекта	31 декабря 2021 г.	ФБУ Росавтотранс (А.В.Двойных)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
14.	Приняты нормативные правовые акты, направленные на совершенствование учета дорожно-транспортных происшествий	1 января 2019 г.	1 июля 2020 г.	МВД России (М.Ю.Черников)	Внесены изменения в Правила учета дорожно-транспортных происшествий, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 1995 г. № 647, с целью уточнения порядка учета погибших и раненых	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
14.1.	Подготовка проекта нормативного правового акта, направленного на совершенствование учета показателей состояния безопасности дорожного движения	1 января 2019 г.	1 июля 2020 г.	МВД России (В.В.Кузин, С.А.Рыжов)		РНП
14.1.1.	Проект нормативного правового акта, направленного на совершенствование учета показателей состояния безопасности дорожного движения, направлен в Правительство Российской Федерации		1 июля 2020 г.	МВД России (В.В.Кузин, С.А.Рыжов)	Направлен в Правительство Российской Федерации проект нормативного правового акта, направленного на совершенствование учета показателей состояния безопасности дорожного движения	ПК
15.	Приняты нормативные правовые акты, направленные на совершенствование требований к организации дорожного движения	С момента утверждения данного Плана мероприятий по реализации федерального проекта	31 декабря 2020 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Уточнены полномочия и ответственность за нарушения требований нормативных правовых актов в области организации дорожного движения	ПС
15.1.	Установление порядка мониторинга дорожного движения	С момента утверждения данного Плана мероприятий по реализации федерального проекта	1 июня 2019 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)		ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.1.1.	Принят приказ Минтранса России о порядке мониторинга дорожного движения		1 июня 2019 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Приказ Минтранса России	ПК
15.2.	Установление требований к разработке комплексных схем организации дорожного движения и проектов организации дорожного движения	С момента утверждения данного Плана мероприятий по реализации федерального проекта	1 марта 2019 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)		ПК
15.2.1.	Принят приказ Минтранса России, утверждающий Правила подготовки документации по организации дорожного движения и о признании утратившими силу приказа Минтранса России от 17 марта 2015 г. № 43 "Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения"		1 марта 2019 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Приказ Минтранса России	ПК
15.3.	Утверждение нормативов финансовых затрат на выполнение работ и услуг в области организации дорожного движения и правил их расчета	С момента утверждения данного Плана мероприятий по реализации федерального проекта	1 июня 2019 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)		ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.3.1.	Принят приказ Минтранса России, утверждающий нормативы финансовых затрат на выполнение работ и услуг в области организации дорожного движения и правил их расчета		1 июня 2019 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Приказ Минтранса России	ПК
15.4.	Установление перечня профессий и должностей, связанных с деятельностью по организации дорожного движения	С момента утверждения данного Плана мероприятий по реализации федерального проекта	1 марта 2019 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)		ПК
15.4.1.	Принят приказ Минтранса России об установлении перечня профессий и должностей, связанных с деятельностью по организации дорожного движения, и квалификационных требований к ним		1 марта 2019 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Приказ Минтранса России	ПК
15.5.	Подготовка и внесение в установленном порядке изменений в федеральный закон, регулирующий общественные отношения в области организации дорожного движения	С момента утверждения данного Плана мероприятий по реализации федерального проекта	31 декабря 2020 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)		ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.5.1.	В Правительство Российской Федерации направлен проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"		31 декабря 2020 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Федеральный закон	ПК
16.	Приняты нормативные правовые акты, направленные на совершенствование медицинского обеспечения безопасности дорожного движения	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	Минздрав России (О.И.Гусева) МВД России (М.Ю.Черников)	Усовершенствован порядок освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения, учета медицинскими организациями погибших и раненых	ПС
16.1.	Разработка нормативных правовых актов, направленных на совершенствование порядка освидетельствования водителей транспортных средств на состояние опьянения	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	Минздрав России (О.И.Гусева) МВД России (А.И.Быков)		РНП
16.1.1.	Приняты нормативные правовые акты, направленные на совершенствование порядка освидетельствования водителей транспортных средств на состояние опьянения		31 декабря 2020 г.	Минздрав России (О.И.Гусева) МВД России (А.И.Быков)	Нормативные правовые акты	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
17.	Приняты нормативные правовые акты, направленные на совершенствование организационно-правовых механизмов допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	МВД России (М.Ю.Черников)	Дополнительно урегулированы вопросы регистрации транспортных средств, проведения технического осмотра, приема экзаменов на право управления транспортными средствами, подготовки водителей в образовательных организациях	ПС
17.1.	Установление полномочий МВД России по осуществлению государственного федерального надзора за деятельностью операторов технического осмотра	1 января 2019 г.	в течение 6 месяцев со дня официального опубликования Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты	МВД России (В.В.Швецов, О.Е.Понарьин) Минтранс России (А.С.Бакирей)		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
			Российской Федерации" и отдельные законодатель- ные акты Российской Федерации"			
17.1.1.	Внесены изменения в действующие нормативные правовые акты: Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699 "Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации"; Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. № 711 "О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения"; постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2011 г. № 1115 "О единой автоматизированной информационной системе техниче- ского осмотра транспортных средств"	в течение 6 месяцев со дня официаль- ного опубли- кования Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О тех- ническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодатель- ные акты Российской Федерации" и	МВД России (В.В.Швецов, О.Е.Понарьин)	Указы Президента Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации	ПК	



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
			отдельные законодатель- ные акты Российской Федерации"			
17.2.	Установление: порядка осуществления государственного контроля (надзора) за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств операторами технического осмотра; правил ведения единой автоматизированной информационной системы технического осмотра и Порядка взаимодействия единой автоматизированной информационной системы технического осмотра с автоматизированной информационной системой обязательного страхования; порядка взаимодействия МВД России, операторов технического осмотра и РСА при использовании единой автоматизированной информационной системы технического осмотра.	1 января 2019 г.	в течение 6 месяцев со дня официаль- ного опубли- кования Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О тех- ническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодатель- ные акты Российской Федерации" и отдельные законодатель-	МВД России (В.В.Швецов, О.Е.Понарьин) Минтранс России (А.С.Бакирей) Минпромторг России (Т.Г.Парсаданян)		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
		ные акты Российской Федерации"				
17.2.1.	Разработаны нормативные правовые акты: постановление Правительства Российской Федерации "О порядке осуществления государственного контроля (надзора) за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств операторами технического осмотра"; постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил ведения единой автоматизированной информационной системы технического осмотра и Порядка взаимодействия единой автоматизированной информационной системы технического осмотра с автоматизированной информационной системой обязательного страхования"; постановление Правительства Российской Федерации "О порядке взаимодействия федерального	в течение 6 месяцев со дня официального опубли- кования Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О техни- ческом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодатель- ные акты Российской Федерации" и отдельные законодатель-	МВД России (В.В.Швецов, О.Е.Понарьин)	Постановление Правительства Российской Федерации	ПК	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств операторами технического осмотра, операторов технического осмотра и профессионального объединения страховщиков при использовании единой автоматизированной информационной системы технического осмотра"		ные акты Российской Федерации"			
17.3.	Совершенствование порядка, регистрации и механизма допуска транспортных средств к участию в дорожном движении	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	МВД России (В.В.Швецов, О.Е.Понарьин)		РНП
17.3.1.	Утверждены Правила государственной регистрации транспортных средств регистрационными подразделениями Министерства внутренних дел Российской Федерации		4 августа 2019 г.	МВД России (В.В.Швецов, О.Е.Понарьин) Минпромторг России (Т.Г.Парсаданян)	Постановление Правительства Российской Федерации	ПК
17.3.2.	Нормативно закреплён допуск к участию в дорожном движении транспортных средств,		4 августа 2019 г.	МВД России (В.В.Швецов, О.Е.Понарьин)	Постановление Правительства Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	идентификационные номера которых изменены в результате коррозии, ремонта или незаконных посягательств третьих лиц путем нанесения на них дополнительной маркировки			Минпромторг России (Т.Г.Парсаданян)		
17.4.	Совершенствование системы допуска к управлению транспортными средствами категорий "С", "D", "CE", "DE" и "BE"	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	МВД России (В.В.Швецов, О.Е.Понарьин)		РНП
17.4.1.	Подготовлен проект федерального закона, предусматривающий: установление условий допуска к управлению транспортными средствами категории "D" и подкатегории "D1" при наличии права управления транспортным средством категорий "B" или "C" или подкатегорий "C1" или "D1"; возможность обмена иностранных национальных водительских удостоверений категорий "С", "D", "CE" и "DE" и подкатегорий "C1E" и "D1E" после прохождения профессионального обучения; действительность водительских удостоверений для лиц, имеющих		31 декабря 2019 г.	МВД России (В.В.Швецов, О.Е.Понарьин) Минтранс России (А.С.Бакирей) Минпросвещения России (И.А.Черноскутова)	Проект федерального закона	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	право управления транспортным средством категории "CE" или "DE" или подкатегории "C1E" или "D1E" для управления транспортным средством категории "BE"; действительность водительских удостоверений категории "DE" и подкатегории "D1E" для управления транспортным средством категории "CE" и подкатегории "C1E" соответственно					
17.4.2.	Внесены изменения в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений в части определения условий и порядка проведения экзаменов на право управления транспортными средствами категорий "C", "D", "CE", "DE" и "BE" и подкатегорий "C1E" и "D1E" и выдачи водительских удостоверений	в течение 6 месяцев после принятия федерального закона	МВД России (В.В.Швецов, О.Е.Понарьин)	Постановление Правительства Российской Федерации	ПК	
17.4.3.	Внесены изменения в Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на	в течение 12 месяцев после принятия федерального закона	МВД России (В.В.Швецов, О.Е.Понарьин)	Приказ МВД России	ПК	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений в части определения сроков и последовательности проведения административных процедур, связанных с проведением экзаменов на категории "С", "D", "СЕ", "DE" и "BE" подкатегорий "C1E" и "D1E" и выдачи водительских удостоверений					
17.5.	Организация электронного межведомственного информационного взаимодействия между Рособрнадзором и МВД России по обмену сведениями о выданных документах, подтверждающих прохождение в установленном порядке профессионального обучения по программам профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (В.В.Кузин) Рособрнадзор (А.А.Музаев)		РНП
17.5.1.	Утверждены формат и регламент предоставления сведений о выданных свидетельствах о профессии водителя		31 марта 2020 г.	МВД России (В.В.Кузин) Минкомсвязь России	Утвержден формат и порядок передачи сведений о выданных свидетельствах о профессии водителя	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				(М.В.Паршин) Рособрнадзор (А.А.Музаев)		
17.5.2.	Введен в эксплуатацию сервис, предназначенный для межведомственного информационного обмена данными при предоставлении государственной услуги		31 декабря 2021 г.	(Рособрнадзор) МВД России (В.В.Кузин) Минкомсвязь России (М.В.Паршин)	Акт ввода в эксплуатацию	ПК
17.6.	Установление лицензионных требований в зависимости от вида перевозок (регулярные, по заказу, организованных групп детей, для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)		РНП
17.6.1.	Издание нормативных правовых актов, устанавливающих лицензионные требования в зависимости от вида перевозок автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек		31 декабря 2019 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Проект постановления Правительства Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
17.8.	Утверждение правил обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей) МВД России (О.Е.Понарьин)		РНП
17.8.1.	Издание нормативного правового акта, утверждающего правила обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом		31 декабря 2019 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Приказ Минтранса России	ПК
17.9.	Установление порядка организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей) МВД России (В.В.Швецов, О.Е.Понарьин)		РНП
17.9.1.	Издание нормативного правового акта, устанавливающего порядок организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств		31 декабря 2019 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Приказ Минтранса России	ПК



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
17.10.	Установление порядка запрещения эксплуатации транспортных средств и административной ответственности за управление неисправными транспортными средствами	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	МВД России (В.В.Швецов, О.Е.Понарьин)		РНП
17.10.1.	Издание нормативного правового акта, устанавливающего порядок запрещения эксплуатации транспортных средств и административной ответственности за управление неисправными транспортными средствами		31 декабря 2020 г.	МВД России (В.В.Швецов, О.Е.Понарьин)	Проект федерального закона	ПК
17.11.	Разработка порядка проведения процедур при выдаче свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов на цистерны, а также по назначению организаций и утверждению экспертов, уполномоченных на их осуществление	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей) МВД России (В.В.Швецов, О.Е.Понарьин)		РНП
17.11.1.	Определение компетентного органа, уполномоченного на проведение процедуры официального утверждения типа цистерн и выдачу свидетельств об официальном утверждении типа		31 декабря 2020 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей) МВД России (В.В.Швецов, О.Е.Понарьин)	Постановление Правительства Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	цистерны (официальных утверждений типа цистерны), а также назначение экспертов, уполномоченных на проведение периодических и промежуточных испытаний и проверок цистерн и выдачу по их результатам соответствующих свидетельств об испытании и (или) проверке цистерны					
17.11.2.	МВД России согласован предложенный Минтрансом России проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2018 г. № 285" (от 22 октября 2018 г. № 1/11977), предусматривающий отсрочку применения положений пункта 3 Правил перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. № 272 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом", в части, касающейся	31 декабря 2020 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей) МВД России (В.В.Швецов, О.Е.Понарьин)	Проект постановления Правительства Российской Федерации	ПК	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	требований, установленных подразделами 6.8.2.3 и 6.8.2.4 Приложения А к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ) до 1 января 2021 г.					
17.11.3.	Издание нормативного правового акта по разграничению между федеральными органами исполнительной власти, службами и корпорациями полномочий реализации требований ДОПОГ (в период отсрочки до 1 января 2021 г.)		31 декабря 2020 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей) МВД России (В.В.Швецов, О.Е.Понарьин)	Проект постановления Правительства Российской Федерации	ПК
17.12.	Разработана и принята нормативная правовая база для внедрения сервиса направления жалоб (обращений) в форме электронного документа посредством личного кабинета федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и сервиса уведомлений о вынесенных постановлениях по административ- ным правонарушениям	1 ноября 2018 г.	1 июня 2019 г.	Минкомсвязь России (М.В.Паршин)	Приняты нормативные правовые акты, предусматривающие создание и функционирование сервиса направления жалоб (обращений) в форме электронного документа посредством личного кабинета федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
17.13.	Внедрен сервис для направления жалоб (обращений) в форме электронного документа посредством личного кабинета федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", интегрированный с сервисом уведомлений о нарушениях правил дорожного движения (в том числе о нарушениях порядка парковки, зафиксированные камерами фотовидеофиксации) и вынесенных постановлениях по административным правонарушениям	1 января 2019 г.	1 августа 2019 г.	Минкомсвязь России (М.В.Паршин)	Обеспечено развитие информационного взаимодействия участников дорожного движения с органами государственной власти	ПС
18.	Организован и осуществляется обмен между Минздравом России и МВД России сведениями о выданных медицинских заключениях о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Минздрав России (О.И.Гусева) МВД России (В.В.Кузин)	Осуществляется информационный обмен сведениями о выданных медицинских заключениях о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.1.	Нормативное обеспечение обмена между Минздравом России и МВД России сведениями о выданных медицинских заключениях посредством системы межведомственного электронного взаимодействия	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	МВД России (В.В. Кузин) Минздрав России (О.И. Гусева)		РНП
18.1.1.	Закреплены полномочия МВД России по получению сведений о медицинских заключениях, состав передаваемых сведений, порядок информационного обмена <sup>4</sup>		30 июня 2019 г.	МВД России (В.В.Кузин) Минздрав России (О.И.Гусева)	Нормативно закреплены полномочия МВД России по получению сведений о медицинских заключениях	ПК
18.2.	Организация электронного межведомственного информационного взаимодействия между Минздравом России и МВД России по обмену сведениями о выданных медицинских заключениях	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	Минздрав России (О.И.Гусева) МВД России (В.В.Кузин)		РНП
18.2.1.	Утверждены форма и формат предоставления сведений о выданных медицинских заключениях		31 сентября 2019 г.	Минздрав России (О.И.Гусева) МВД России (В.В.Кузин) Минкомсвязь России (М.В.Паршин)	Приказ Минздрава России и МВД России Утвержден формат и порядок передачи сведений о выданных медицинских заключениях	

<sup>4</sup>В т.ч. предусматривающее нормативное закрепление МВД России в качестве пользователя информации о медицинских заключениях, содержащейся в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, исключение медицинского заключения из перечня документов, необходимых для сдачи экзаменов и получения водительского удостоверения и представляемых на бумажном носителе.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.2.2.	Внедрен сервис, предназначенный для межведомственного информационного обмена данными при предоставлении государственной услуги		31 декабря 2020 г.	Минздрав России (О.И.Гусева) МВД России (В.В.Кузин)	Акт внедрения электронного сервиса	ПК
19.	Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Минздрав России (О.И.Гусева)	Повышена эффективность работы по выявлению лиц, находящихся в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения	ПС
19.1.	Приобретение в районные медицинские учреждения хроматографов для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации		РНП
19.1.1.	Приобретены и переданы хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ		31 декабря 2021 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в Минздрав России	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
19.1.2.	Направлен доклад в Правительство Российской Федерации о результатах реализации мероприятия "Приобретение в районные медицинские учреждения хроматографов для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ"		31 декабря 2021 г.	Минздрав России (О.И.Гусева)	Доклад в Правительство Российской Федерации	ПК
20.	Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Минздрав России (О.И.Гусева)	Обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	ПС
20.1.	Оснащение автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Минздрав России (О.И.Гусева)		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
20.1.1.	Приобретены и переданы автомобили скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях		31 декабря 2021 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в Минздрав России	ПК
20.1.2.	Направлен доклад в Правительство Российской Федерации о результатах реализации мероприятия "Оснащение автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"		31 декабря 2021 г.	Минздрав России (О.И.Гусева)	Доклад в Правительство Российской Федерации	ПК
21.	Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	МЧС России (М.В.Максименко) Минздрав России (О.И.Гусева) МВД России (М.Ю.Черников) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Повышена эффективность аварийно-спасательных работ, в том числе за счет организации взаимодействия уполномоченных служб	ПС



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
21.1.	Повышение квалификации сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	МЧС России (М.В.Максименко) Минздрав России (О.И.Гусева) МВД России (А.И.Быков) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации		РНП
21.1.1.	Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб		31 декабря 2021 г.	МЧС России (М.В.Максименко) Минздрав России (О.И.Гусева) МВД России (А.И.Быков) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Отчет о количестве проведенных учений, соревнований, задействованного личного состава; протоколы соревнований	ПК
22.	Разработаны нормативные правовые акты, направленные на совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах,	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	Минпросвещения России (Е.А.Сильянов) МВД России (М.Ю.Черников)	Обеспечен процесс обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	подготовку соответствующих педагогических кадров, а также уточнение требований к учебно-методическому и материально-техническому обеспечению образовательного процесса					
22.1.	Осуществлена работа по внесению изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты, предусматривающие вопросы обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	Минпросвещения России (Е.А.Сильянов) МВД России (В.В.Кузин)		РНП
22.1.1.	Проведен анализ действующих нормативных правовых актов на предмет наличия вопросов обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах		31 декабря 2019 г.	Минпросвещения России (Е.А.Сильянов) МВД России (В.В.Кузин)	Перечень нормативных правовых актов	ПК
22.1.2.	Подготовлены предложения в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти о внесении изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты, предусматривающие вопросы		30 июня 2020 г.	Минпросвещения России (Е.А.Сильянов) МВД России (В.В.Кузин)	Предложения в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах					
23.	Ежегодно проводится Всероссийский конкурс "Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах"	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Минпросвещения России (Е.А.Сильянов) МВД России (М.Ю.Черников)	Обеспечено стимулирование к повышению квалификации специалистов, обучающих детей основам безопасного поведения на дорогах	ПС
23.1.	Проведение Всероссийского конкурса "Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах"	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Минпросвещения России (Е.А.Сильянов) МВД России (В.В.Кузин)		РНП
23.1.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 апреля 2019 г.	Минпросвещения России (Е.А.Сильянов) МВД России (В.В.Кузин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
23.1.2.	Проведен Всероссийский конкурс "Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах" в 2019 году		31 декабря 2019 г.	Минпросвещения России (Е.А.Сильянов) МВД России (В.В.Кузин)	Отчет о проведенном конкурсе	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
23.1.3.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		31 марта 2020 г.	Минпросвещения России (Е.А.Сильянов) МВД России (В.В.Кузин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
23.1.4.	Проведен Всероссийский конкурс "Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах" в 2020 году		31 декабря 2020 г.	Минпросвещения России (Е.А.Сильянов) МВД России (В.В.Кузин)	Отчет о проведенном конкурсе	ПК
23.1.5.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		31 марта 2021 г.	Минпросвещения России (Е.А.Сильянов) МВД России (В.В.Кузин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
23.1.6.	Проведен Всероссийский конкурс "Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах" в 2021 году		31 декабря 2021 г.	Минпросвещения России (Е.А.Сильянов) МВД России (В.В.Кузин)	Отчет о проведенном конкурсе	ПК
24.	Организована работа по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (М.Ю.Черников) Минпросвещения России (Е.А.Сильянов)	Проведены мероприятия по обучению детей основам правил дорожного движения и привития навыков безопасного участия в дорожном движении с вовлечением членов отрядов	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					юных инспекторов движения и совершенствованием их деятельности в последующей просветительской работе	
24.1.	Проведение мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	МВД России (В.В.Кузин) Минпросвещения России (Е.А.Сильянов)		
24.1.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2019 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
24.1.2.	Проведены мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения		31 декабря 2019 г.	МВД России (В.В.Кузин) Минпросвещения России (Е.А.Сильянов)	Отчет о проведенных мероприятиях	ПК
24.2.	Проведение мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	МВД России (В.В.Кузин) Минпросвещения России (Е.А.Сильянов)		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
24.2.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 апреля 2020 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин) Минпросвещения России (Е.А.Сильянов)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
24.2.2.	Проведены мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения		31 декабря 2020 г.	МВД России (В.В.Кузин) Минпросвещения России (Е.А.Сильянов)	Отчет о проведенных мероприятиях	ПК
24.3.	Проведение мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (В.В.Кузин) Минпросвещения России (Е.А.Сильянов)		
24.3.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 апреля 2021 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин) Минпросвещения России (Е.А.Сильянов)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
24.3.2.	Проведены мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения		31 декабря 2021 г.	МВД России (В.В.Кузин) Минпросвещения России (Е.А.Сильянов)	Отчет о проведенных мероприятиях	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
25.	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Минпросвещения России (И.А.Михеев, Е.А.Сильянов) МВД России (М.Ю.Черников)	Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения	ПС
25.1.	Организация работы по созданию условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Минпросвещения России (И.А.Михеев, Е.А.Сильянов) МВД России (В.В.Кузин)		РНП
25.1.1.	В субъекты Российской Федерации направлены методические рекомендации по разработке механизма и созданию условий для вовлечения детей и молодежи		31 декабря 2019 г.	Минпросвещения России (И.А.Михеев, Е.А.Сильянов) МВД России (В.В.Кузин)	Методические рекомендации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма					
25.1.2.	В субъектах Российской Федерации в образовательных организациях сформированы новые отряды юных инспекторов движения, созданы детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело-, картинг-клубы и секции)		31 декабря 2019 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Минпросвещения России (И.А.Михеев, Е.А.Сильянов)	Отчет о создании в образовательных организациях новых отрядов ЮИД, детско-юношеских автошкол, доклад в Минпросвещения России	ПК
25.1.3.	Подготовлены аналитические материалы и рекомендации по реализации мероприятия "Организация работы по созданию условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр." и направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и МВД России		31 января 2020 г.	Минпросвещения России (И.А.Михеев, Е.А.Сильянов)	Аналитические материалы и рекомендации направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и МВД России	ПК



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
25.1.4.	В субъектах Российской Федерации в образовательных организациях с сформированы новые отряды юных инспекторов движения, созданы детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело-, картинг-клубы и секции)		31 декабря 2020 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Минпросвещения России (И.А.Михеев, Е.А.Сильянов)	Отчет о создании в образовательных организациях новых отрядов ЮИД, детско-юношеских автошкол, доклад в Минпросвещения России	ПК
25.1.5.	Подготовлены аналитические материалы и рекомендации по реализации мероприятия "Организация работы по созданию условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр." и направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и МВД России		31 января 2021 г.	Минпросвещения России (И.А.Михеев, Е.А.Сильянов)	Аналитические материалы и рекомендации направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и МВД России	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
25.1.6.	В субъектах Российской Федерации в образовательных организациях сформированы новые отряды юных инспекторов движения, созданы детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело-, картинг-клубы и секции)		31 декабря 2021 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Минпросвещения России (И.А.Михеев, Е.А.Сильянов)	Отчет о создании в образовательных организациях новых отрядов ЮИД, детско-юношеских автошкол, доклад в Минпросвещения России	ПК
25.1.7.	Подготовлены аналитические материалы и рекомендации по реализации мероприятия "Организация работы по созданию условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр." и направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и МВД России		31 декабря 2021 г.	Минпросвещения России (И.А.Михеев, Е.А.Сильянов)	Аналитические материалы и рекомендации направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и МВД России	ПК
25.2.	Организована работа по обеспечению образовательных организаций федерального подчинения, осуществляющих	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	Минпросвещения России (Е.А.Сильянов)		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и обучение детей безопасному участию в дорожном движении, техническими средствами обучения, оборудованием, наглядными, учебными и методическими материалами					
25.2.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		31 сентября 2019 г.	Минпросвещения России (Е.А.Сильянов)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
25.2.2.	В субъектах Российской Федерации образовательные организации федерального подчинения, осуществляющие профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и обучение детей безопасному участию в дорожном движении, обеспечены техническими средствами обучения, оборудованием, наглядными, учебными и методическими материалами		31 декабря 2020 г.	Минпросвещения России (Е.А.Сильянов)	Представление отчетных материалов в МВД России	ПК
25.3.	Определение организационно-правовой формы деятельности отрядов юных инспекторов	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Минпросвещения России (И.А.Михеев,		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	движения (ЮИД), а также механизма финансирования их деятельности			Е.А.Сильянов) МВД России (В.В.Кузин)		
25.3.1.	Организационно-правовая форма деятельности отрядов Юных инспекторов движения (ЮИД), а также механизм финансирования их деятельности определены		31 декабря 2019 г.	Минпросвещения России (И.А.Михеев, Е.А.Сильянов) МВД России (В.В.Кузин)	Доклад в Правительство Российской Федерации	ПК
25.4.	Повышение квалификации педагогического состава образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Минпросвещения России (И.А.Михеев, Е.А.Сильянов) МВД России (В.В.Кузин)		РПН
25.4.1.	Разработаны методические рекомендации по включению в программы высшего образования педагогических, медицинских и других работников разделов по обучению детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, а также организации профилактической работы с родителями		30 ноября 2019 г.	Минпросвещения России (И.А.Михеев, Е.А.Сильянов) МВД России (В.В.Кузин)	Методические рекомендации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
25.4.2.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		31 мая 2019 г.	Минпросвещения России (И.А.Михеев, Е.А.Сильянов)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
25.4.3.	Проведены курсы повышения квалификации педагогического состава образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах"		31 декабря 2019 г.	Минпросвещения России (И.А.Михеев, Е.А.Сильянов) МВД России (В.В.Кузин)	Отчет о проведении курсов повышения квалификации	ПК
25.4.4.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		31 января 2020 г.	Минпросвещения России (И.А.Михеев, Е.А.Сильянов)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
25.4.5.	Проведены курсы повышения квалификации педагогического состава образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах"		31 декабря 2020 г.	Минпросвещения России (И.А.Михеев, Е.А.Сильянов) МВД России (В.В.Кузин)	Отчет о проведении курсов повышения квалификации	ПК
25.4.6.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		31 января 2021 г.	Минпросвещения России (И.А.Михеев, Е.А.Сильянов)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
25.4.7.	Проведены курсы повышения квалификации педагогического состава образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах"		31 декабря 2021 г.	Минпросвещения России (И.А.Михеев, Е.А.Сильянов) МВД России (В.В.Кузин)	Отчет о проведении курсов повышения квалификации	ПК
25.5.	Проведение массовых, в том числе всероссийских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Минпросвещения России (Е.А.Сильянов) МВД России (В.В.Кузин) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации		РПН
25.5.1.	В субъектах Российской Федерации проведены массовые мероприятия по безопасности дорожного движения		31 декабря 2019 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	ПК
25.5.2.	В субъектах Российской Федерации проведены массовые мероприятия по безопасности дорожного движения		31 декабря 2020 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
25.5.3.	В субъектах Российской Федерации проведены массовые мероприятия по безопасности дорожного движения		31 декабря 2021 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	ПК
25.6.	Организация и проведение всероссийских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (Чемпионат ЮАШ, финал Всероссийского конкурса ЮИД "Безопасное колесо", профильные смены по БДД)	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Минпросвещения России (И.А.Михеев, Е.А.Сильянов)		РПН
25.6.1.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		31 марта 2019 г.	Минпросвещения России (И.А.Михеев, Е.А.Сильянов)	Извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
25.6.2.	Проведены всероссийские мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении		31 декабря 2019 г.	Минпросвещения России (И.А.Михеев, Е.А.Сильянов)	Отчет о проведении всероссийских мероприятий	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
25.6.3.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		31 марта 2020 г.	Минпросвещения России (И.А.Михеев, Е.А.Сильянов)	Извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
25.6.4.	Проведены всероссийские мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении		31 декабря 2020 г.	Минпросвещения России (И.А.Михеев, Е.А.Сильянов)	Отчет о проведении всероссийских мероприятий	ПК
25.6.5.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		31 марта 2021 г.	Минпросвещения России (И.А.Михеев, Е.А.Сильянов)	Извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
25.6.6.	Проведены всероссийские мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении		31 декабря 2021 г.	Минпросвещения России (И.А.Михеев, Е.А.Сильянов)	Отчет о проведении всероссийских мероприятий	ПК
25.7.	Организация и проведение Межгосударственного слета юных инспекторов движения (с участием стран СНГ)	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (М.Ю. Черников)		РПН



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
25.7.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		31 мая 2019 г.	МВД России (В.В.Кузин) Минпросвещения России (Е.А.Сильянов)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
25.7.2.	Проведен Межгосударственный слет юных инспекторов движения		31 декабря 2019 г.	МВД России (В.В.Кузин) Минпросвещения России (Е.А.Сильянов)	Отчет о проведении Межгосударственного слета ЮИД	ПК
25.7.3.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		31 мая 2020 г.	МВД России (В.В.Кузин) Минпросвещения России (Е.А.Сильянов)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
25.7.4.	Проведен Межгосударственный слет юных инспекторов движения		31 декабря 2020 г.	МВД России (В.В.Кузин) Минпросвещения России (Е.А.Сильянов)	Отчет о проведении Межгосударственного слета ЮИД	ПК
25.7.5.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		31 мая 2021 г.	Минпросвещения России (Е.А.Сильянов) МВД России (В.В.Кузин)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
25.7.6.	Проведен Межгосударственный слет юных инспекторов движения		31 декабря 2021 г.	Минпросвещения России (Е.А.Сильянов) МВД России (В.В.Кузин)	Отчет о проведении Межгосударственного слета ЮИД	ПК
26.	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Минпросвещения России (Е.А.Сильянов) МВД России (М.Ю.Черников)	На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	ПС
26.1.	Вовлечение объединений родительской общественности в мероприятия по обучению детей основам безопасного участия в дорожном движении	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Минпросвещения		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				России (Е.А.Сильянов) МВД России (В.В.Кузин)		
26.1.1.	Разработаны и направлены в субъекты Российской Федерации методические рекомендации по проведению объединениями родительской общественности (ассоциациями, движениями, организациями, комитетами и др.) мероприятий по обучению детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах		30 сентября 2019 г.	Минпросвещения России (Е.А.Сильянов) МВД России (В.В.Кузин)	Методические рекомендации	ПК
26.1.2.	Объединениями родительской общественности принято участие в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах		31 декабря 2019 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в Минпросвещения России и МВД России	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
26.1.3.	Объединениями родительской общественности принято участие в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах		31 декабря 2020 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в Минпросвещения России и МВД России	ПК
26.1.4.	Объединениями родительской общественности принято участие в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах		31 декабря 2021 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в Минпросвещения России и МВД России	ПК
26.1.5.	Созданы и функционируют родительские патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей		31 декабря 2019 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в МВД России и Минпросвещения России	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
26.1.6.	Направлен доклад в Правительство Российской Федерации о результатах реализации мероприятия "Вовлечение объединений родительской общественности в мероприятия по обучению детей основам безопасного участия в дорожном движении"		31 декабря 2019 г.	МВД России (В.В.Кузин) Минпросвещения России (Е.А.Сильянов)	Доклад в Правительство Российской Федерации	ПК
26.7.1.	Созданы и функционируют родительские патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей		31 декабря 2020 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в МВД России и Минпросвещения России	ПК
26.1.8.	Направлен доклад в Правительство Российской Федерации о результатах реализации мероприятия "Вовлечение объединений родительской общественности в мероприятия по обучению детей основам безопасного участия в дорожном движении"		31 декабря 2020 г.	МВД России (В.В.Кузин) Минпросвещения России (Е.А.Сильянов)	Доклад в Правительство Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
26.1.9.	Созданы и функционируют родительские патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей		31 декабря 2021 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в МВД России и Минпросвещения России	ПК
26.1.10.	Направлен доклад в Правительство Российской Федерации о результатах реализации мероприятия "Вовлечение объединений родительской общественности в мероприятия по обучению детей основам безопасного участия в дорожном движении"		31 декабря 2021 г.	МВД России (В.В.Кузин) Минпросвещения России (Е.А.Сильянов)	Доклад в Правительство Российской Федерации	ПК
27.	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Минпросвещения России (Е.А.Сильянов) МВД России (М.Ю.Черников)	Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
27.1.	Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Минпросвещения России (Е.А.Сильянов) МВД России (В.В.Кузин)		РНП
27.1.1.	Приобретены и переданы технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма		31 декабря 2021 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Минпросвещения России (Е.А.Сильянов) МВД России (В.В.Кузин)	Акты приема-передачи, доклад в Минпросвещения России	ПК
27.1.2.	Направлен доклад в Правительство Российской Федерации о результатах реализации мероприятия "Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей,		31 декабря 2021 г.	Минпросвещения России (Е.А.Сильянов)	Доклад в Правительство Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма"					
28.	Оснащены системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожные сети городов и иных населенных пунктов, дороги регионального и муниципального значения	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (М.Ю.Черников) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации		ПС
28.1.	Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожные сети городов и иных населенных пунктов, дороги регионального и муниципального значения	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (А.И.Быков) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации		РНП
28.1.1.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2021 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
28.1.2.	Исполнены государственные контракты по мероприятию "Оснащение системами		31 декабря 2021 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Акты сверки взаимных расчетов	ПК



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожных сетей городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения"					
29.	Проведены научные исследования в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Подготовлены предложения по развитию использования методов математического моделирования транспортных потоков	ПС
29.1.	Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработка предложений по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения					
29.1.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
29.1.2.	Исполнен государственный контракт по мероприятию "Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения,		31 декабря 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Акты сверки взаимных расчетов	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработка предложений по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения"					
30.	Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Минпромторг России (А.Н.Морозов)	Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности, повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств	ПС
30.1.	Материально-технически, метрологически и методологически обеспечено проведение научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Минпромторг России (А.Н.Морозов)		РНП
30.1.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2021 г.	Минпромторг России (А.Н.Морозов)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
30.1.2.	Исполнен государственный контракт по мероприятию "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"		31 декабря 2021 г.	Минпромторг России (Д.К.Пак)	Акты сверки взаимных расчетов	ПК
31.	Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий;	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Минпромторг России (А.Н.Морозов)	Повышение активной безопасности автотранспортных средств	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя					
31.1.	Обоснованы технические требования и адаптирована конструкция транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Минпромторг России (А.Н.Морозов)		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя					
31.1.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2021 г.	Минпромторг России (А.Н.Морозов)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
31.1.2.	Исполнен государственный контракт по мероприятию "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных		31 декабря 2021 г.	Минпромторг России (Д.К.Пак)	Акты сверки взаимных расчетов	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя"					
32.	Разработка прикладных программ моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальных исследований движения автотранспортных	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Минпромторг России (А.Н.Морозов)	Повышение активной безопасности автотранспортных средств	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях					
32.1.	Разработаны прикладные программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведены виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Минпромторг России (А.Н.Морозов)		РНП
32.1.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2021 г.	Минпромторг России (А.Н.Морозов)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
32.1.2.	Исполнен государственный контракт по мероприятию "Разработка прикладных программ моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальных исследований		31 декабря 2021 г.	Минпромторг России (Д.К.Пак)	Акты сверки взаимных расчетов	ПК



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"					
33.	Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (в	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (М.Ю.Черников) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Повышение безопасности дорожного движения на пешеходных переходах	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	соответствии с планами, утверждаемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с территориальными органами ГИБДД МВД России)					
33.1.	Модернизированы нерегулируемые пешеходные переходы, в том числе прилегающие непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразователь- ным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (О.Е.Понарьин) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
33.1.1.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2021 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
33.1.2.	Исполнены государственные контракты по мероприятию "Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также		31 декабря 2021 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Акты сверки взаимных расчетов	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения"					
34.	Модернизация светофорных объектов	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (М.Ю.Черников) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Повышение пропускной способности улично-дорожной сети	ПС
34.1.	Модернизированы светофорные объекты	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (О.Е.Понарьин) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации		РНП
34.1.1.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2021 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
34.1.2.	Исполнены государственные контракты по мероприятию "Модернизация светофорных объектов"		31 декабря 2021 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Акты сверки взаимных расчетов	ПК
35.	Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (М.Ю.Черников) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Повышение безопасности дорожного движения	ПС
35.1.	Оснащены участки улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (О.Е.Понарьин) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации		РНП
35.1.1.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2021 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
35.1.2.	Исполнены государственные контракты по мероприятию "Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов"		31 декабря 2021 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Акты сверки взаимных расчетов	ПК
36.	Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Разработаны современные методы организации дорожного движения и обеспечения его безопасности, позволяющие усовершенствовать процесс и безопасность движения транспортных средств и (или) пешеходов по автомобильным дорогам и иным территориям общего пользования, предназначенным для такого перемещения	ПС
36.1.	Проведены научные исследования, направленные на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанные на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
36.1.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
36.1.2.	Исполнен государственный контракт по мероприятию "Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения"		31 декабря 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Акты сверки взаимных расчетов	ПК
37.	Оборудование аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения элементами обустройства, в том числе техническими средствами организации дорожного движения	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Росавтодор (Е.В.Туриев)	Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и сокращение смертности участников дорожного движения	ПС
37.1.	Оборудованы аварийно-опасные участки (места концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Росавтодор (Е.В.Туриев)		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дорогах общего пользования федерального значения элементами обустройства, в том числе техническими средствами организации дорожного движения					
37.1.1.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2021 г.	Росавтодор (Е.В.Туриев)	Извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
37.1.2.	Исполнены государственные контракты по мероприятию "Оборудование аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения элементами обустройства, в том числе техническими средствами организации дорожного движения"		31 декабря 2021 г.	Росавтодор (Е.В.Туриев)	Акты сверки взаимных расчетов	ПК
38.	Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ, в подразделения МЧС России	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	МЧС России (М.В.Максименко) Главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации	Повышена эффективность деятельности подразделений МЧС России, привлекаемых к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	ПС



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
38.1.	Внедрены современные образцы специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенные для проведения аварийно-спасательных работ, в подразделения МЧС России	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	МЧС России (М.В.Максименко)		РНП
38.1.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2021 г.	МЧС России (М.В.Максименко) Главные управ- ления МЧС России по субъектам Российской Федерации	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
38.1.2.	Исполнен государственный контракт по мероприятию "Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ, в подразделения МЧС России"		31 декабря 2021 г.	МЧС России (М.В.Максименко) Главные управ- ления МЧС России по субъектам Российской Федерации	Акты сверки взаимных расчетов	ПК
39.	Практическая отработка вопросов взаимодействия экстренных служб и проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	МЧС России (М.В.Максименко) Главные управ- ления МЧС России по субъектам Российской Федерации	Совершенствование межведомственного взаимодействия при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
39.1.	Практически отработаны вопросы взаимодействия экстренных служб и проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	МЧС России (М.В.Максименко) Главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации		РНП
39.1.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2021 г.	МЧС России (М.В.Максименко)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
39.1.2.	Исполнен государственный контракт по мероприятию "Практическая отработка вопросов взаимодействия экстренных служб и проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий"		31 декабря 2021 г.	МЧС России (М.В.Максименко)	Акты сверки взаимных расчетов	ПК
40.	Развитие Центра мониторинга ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий МЧС России	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	МЧС России (М.В.Максименко)	Совершенствование управления и обеспечение бесперебойного функционирования системы ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
40.1.	Проведены мероприятия по развитию Центра мониторинга ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий МЧС России	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	МЧС России (М.В.Максименко)		РНП
40.1.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2021 г.	МЧС России (М.В.Максименко)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
40.1.2.	Исполнен государственный контракт по мероприятию "Развитие Центра мониторинга ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий МЧС России"		31 декабря 2021 г.	МЧС России (М.В.Максименко)	Акты сверки взаимных расчетов	ПК
41.	Участие МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	МЧС России (М.В.Максименко)	Повышено качество работы специалистов в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
41.1.	Принято участие МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	МЧС России (М.В.Максименко)		РНП
41.1.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2021 г.	МЧС России (М.В.Максименко)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
41.1.2.	Исполнен государственный контракт по мероприятию "Участие МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях"		31 декабря 2021 г.	МЧС России (М.В.Максименко)	Акты сверки взаимных расчетов	ПК
42.	Организованы тренинги для родителей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (М.Ю.Черников) Минздрав России (О.И.Гусева)	Обеспечена информированность родителей о безопасных перевозках детей с использованием детских удерживающих устройств	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
42.1.	Проведение тренингов для родителей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе не менее 30 родильных домов и перинатальных центров	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	МВД России (В.В.Кузин) Минздрав России (О.И.Гусева)		РНП
42.1.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2019 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин) Минздрав России (О.И.Гусева)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
42.1.2.	Проведены тренинги для родителей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе не менее 30 родильных домов и перинатальных центров		31 декабря 2019 г.	МВД России (В.В.Кузин) Минздрав России (О.И.Гусева)	Отчет о проведенных тренингах	ПК
42.1.3.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 апреля 2020 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин) Минздрав России (О.И.Гусева)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
42.1.4.	Проведены тренинги для родителей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе не менее 35 родильных домов и перинатальных центров		31 декабря 2020 г.	МВД России (В.В.Кузин) Минздрав России (О.И.Гусева)	Отчет о проведенных тренингах	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
42.1.5.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 апреля 2021 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин) Минздрав России (О.И.Гусева)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
42.1.6.	Проведены тренинги для родителей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе не менее 35 родильных домов и перинатальных центров		31 декабря 2021 г.	МВД России (В.В.Кузин) Минздрав России (О.И.Гусева)	Отчет о проведенных тренингах	ПК
43.	Проведены социальные кампании по профилактике основных факторов риска в дорожном движении	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	МВД России (М.Ю.Черников)	Обеспечивается профилактическая работа в отношении основных факторов риска (в т.ч. управление в состоянии опьянения; превышение скорости; неиспользование ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а также наиболее уязвимых социальных и возрастных категорий участников дорожного движения (пешеходы, дети) посредством проведения комплекса мероприятий с участием общественности, представителей экспертного сообщества, задействования	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					максимального числа каналов коммуникаций включающих в себя федеральные средства массовой информации (телевидение, радиостанции, печатные издания), интернет-площадок и социальных сетей	
43.1.	Определение основных факторов риска, влияющих на безопасность дорожного движения, и проведение социальных кампаний по их профилактике	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	МВД России (В.В.Кузин)		РНП
43.1.1.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2019 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
43.1.2.	Основные факторы риска, влияющие на безопасность дорожного движения, определены. Социальная кампания реализована		15 ноября 2019 г.	МВД России (В.В.Кузин)	Отчет по факторам риска	ПК
43.1.3.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2020 г.	МВД России (Н.И.Шеюхин)	Извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
43.1.4.	Основные факторы риска, влияющие на безопасность дорожного движения, определены. Социальная кампания реализована		15 ноября 2020 г.	МВД России (В.В. Кузин)	Отчет по факторам риска	ПК
43.1.5.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2021 г.	МВД России (Н.И. Шеюхин)	Извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
43.1.6.	Основные факторы риска, влияющие на безопасность дорожного движения, определены. Социальная кампания реализована		15 ноября 2021 г.	МВД России (В.В. Кузин)	Отчет по факторам риска	ПК
44.	Ежегодное проведение всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведение комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Минтранс России (А.С. Бакирей)	Повышен уровень профессиональной подготовки водителей коммерческого грузового и пассажирского транспорта, создан благоприятный психологический климат в транспортных организациях благодаря формированию в сознании водителей коммерческого грузового и пассажирского транспорта серьезного отношения к соблюдению Правил дорожного движения, адекватного поведения на дороге,	ПС



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					ответственности за сохранение жизни и здоровья перевозимых пассажиров; мотивации водительского состава к постоянной работе, направленной на повышение своего профессионального уровня	
44.1.	Проведен всероссийский конкурс профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведение комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)		РНП
44.1.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
44.1.2.	Исполнен государственный контракт по мероприятию "Проведение всероссийского		31 декабря 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Акты сверки взаимных расчетов	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведение комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм"					
45.	Материально-техническое обеспечение федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: создание аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Минтранс России (А.С. Бакирей)	Обеспечена подготовка водителей, повышение квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучены работники контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов					
45.1.	Выполнено материально-техническое обеспечение федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: создание аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
45.1.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Извещение о проведении конкурса	ПК
45.1.2.	Исполнен государственный контракт по мероприятию "Материально-техническое обеспечение федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: создание аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов"		31 декабря 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Акты сверки взаимных расчетов	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
46.	Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно- правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Получена аналитическая информация и предложения по законодательному и нормативно- правовому регулированию в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов	ПС
46.1.	Подготовлены ежегодные аналитические обзоры и предложения по совершенствованию законодательного и нормативно- правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)		РНП
46.1.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
46.1.2.	Исполнен государственный контракт по мероприятию "Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений		31 декабря 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Акты сверки взаимных расчетов	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	по совершенствованию законодательного и нормативно- правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов"					
47.	Подготовка и издание учебно- методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Подготовлены и изданы учебно- методические и наглядные пособия, фильмы и другие материалы	ПС
47.1.	Подготовлены и изданы учебно- методические и наглядные пособия, фильмы и другие материалы, а также изданы комплекты учебно- методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
47.1.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
47.1.2.	Исполнен государственный контракт по мероприятию "Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта"		31 декабря 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Акты сверки взаимных расчетов	ПК
48.	Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей) МВД России (М.Ю.Черников)	Повышена эффективность деятельности подразделений Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов					
48.1.	Подготовлены и повышена квалификация работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей) МВД России (О.Е.Понарьин)		РНП
48.1.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
48.1.2.	Исполнен государственный контракт по мероприятию "Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению		31 декабря 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Акты сверки взаимных расчетов	ПК



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов"					
49.	Проведение научных исследований, разработка условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Подготовлены предложения по развитию использования интеллектуальных транспортных систем	ПС
49.1.	Проведены научные исследования, разработаны условия и требования по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта					
49.1.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
49.1.2.	Исполнен государственный контракт по мероприятию "Проведение научных исследований, разработка условий и требований по нормативно- правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта"		31 декабря 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Акты сверки взаимных расчетов	ПК
50.	Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Повышен профессиональный уровень руководящих работников и специалистов отрасли в области организации	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации				дорожного движения	
50.1.	Проведены специализированные обучающие конференции и семинары, посвященные вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещены проблемы организации дорожного движения в средствах массовой информации	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)		РНП
50.1.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
50.1.2.	Исполнен государственный контракт по мероприятию "Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации"		31 декабря 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Акты сверки взаимных расчетов	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
51.	Создание и развитие аппаратно-программного комплекса автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния транспортных средств	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Повышен уровень дорожной безопасности в результате соблюдения водителями режима труда и отдыха благодаря оснащению тахографами 4,5 млн. автотранспортных средств, которыми управляют порядка 6 млн. водителей, а также проведения предрейсового (предсменного) контроля технического состояния транспортных средств	ПС
51.1.	Создан аппаратно-программный комплекс автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния транспортных средств	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
51.1.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ПК
51.1.2.	Исполнен государственный контракт по мероприятию "Создание аппаратно-программного комплекса автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния транспортных средств"		31 декабря 2021 г.	Минтранс России (А.С.Бакирей)	Акты сверки взаимных расчетов	ПК